

Załącznik do Uchwały Nr 4/08 Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za rok 2007

1. Informacje wstępne

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO011
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 2007 ROK	Rok sprawozdawczy: 2007
	Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący: 23.06.2008 r.



**PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI**



**EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013) jest **poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.**

Cel główny RPO WM będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy.

Wparcie będzie kierowane na rozwój sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci powiązań między nauką i gospodarką, wzmocnienie i rozwój firm wprowadzających innowacje i nowe technologie, aby pobudzać innowacyjność i zwiększać konkurencyjność gospodarki województwa. Natomiast rozwój instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie regionalnych instrumentów finansowych, działania nakierowane na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych, czy bezpośrednie wsparcie dla biznesu służyć będą rozwojowi przedsiębiorczości w regionie. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej innowacyjności będzie wzmocnione poprzez działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie ważne jest w warunkach województwa mazowieckiego dążenie do przeciwdziałaniu wykluczenia cyfrowemu, którym zagrożone są tereny pozametropolitalne, a także tworzenie warunków dla upowszechniania i zwiększenia dostępności e-usług. Tak rozumiany rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy będzie wpływać na podniesienie poziomu konkurencyjności gospodarki województwa, jak również zwiększenie spójności gospodarczej regionu przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celu głównego RPO WM.

Cel pośredni realizowany będzie poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów:

- I. *Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.*
- II. *Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.*

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu I

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- jednostki naukowe,
- szkoły wyższe,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- instytucje otoczenia biznesu,
- przedsiębiorcy.

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu II

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
- jednostki naukowe,
- szkoły wyższe,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- instytucje otoczenia biznesu,
- przedsiębiorcy.

2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej.

Wsparcie będzie kierowane na poprawę poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, co warunkuje procesy dyfuzji z centrum, jakim jest Warszawa, na otoczenie regionalne prowadząc do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych Mazowsza oraz otwarcie regionu na nowych partnerów gospodarczych i turystów.

Służyć temu będą działania nakierowane zarówno na podniesienie jakości regionalnego systemu transportowego uwzględniającego poprawę układu drogowego o znaczeniu regionalnym, szczególnie pomiędzy głównymi miastami województwa oraz rozwój regionalnego transportu publicznego. Rozwój regionalnego systemu transportowego w warunkach województwa mazowieckiego musi uwzględniać

dostępność regionu w układzie międzyregionalnym i europejskim. Zwiększenie dostępności w układzie międzynarodowym będzie możliwe poprzez wsparcie skierowane na uruchomienie jednego lotniska regionalnego, uzupełniającego funkcjonalnie port lotniczy Okęcie.

Zrównoważonemu rozwojowi regionu służyć będą działania związane z poprawą stanu infrastruktury służącej ochronie środowiska i zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego w województwie.

Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej służyć będzie realizacji celu głównego RPO WM i odbywać się będzie poprzez przedsięwzięcia przewidziane w Priorytetach:

III. Regionalny system transportowy.

IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu III

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- przedsiębiorcy.

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu IV

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne j.s.t. posiadające osobowość prawną,
- administracja rządowa,
- parki narodowe i krajobrazowe,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
- jednostki naukowe,
- instytucje kultury,
- szkoły wyższe,
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- partnerzy społeczni i gospodarczy,
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- spółki wodne,
- przedsiębiorcy albo MSP.

3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Wsparcie będzie kierowane na realizację przedsięwzięć związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a także rozwojem turystyki i rekreacji. Jednocześnie podejmowane będą działania nakierowane na wzmacnianie pozycji i roli miast w województwie mazowieckim polegające na wsparciu miejskiego transportu publicznego a także przedsięwzięć związanych z rewitalizacją tkanki miejskiej, w tym także zasobów mieszkaniowych, aby tworzyć silne, atrakcyjne ośrodki miejskie, które będą mogły stanowić ogniwa pośredniczące w przenoszeniu potencjału Warszawy na otoczenie regionalne. Dzięki temu wzrastać będzie spójność wewnętrzna województwa zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym, a tym samym realizowany będzie cel główny programu.

Osiąganiu celu pośredniego: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie służyć będą przedsięwzięcia wspierane w ramach priorytetów:

V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu V

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne j.s.t. posiadające osobowość prawną,
- instytucje kultury,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorcy.¹

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu VI

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne j.s.t. posiadające osobowość prawną,
- parki narodowe i krajobrazowe,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- instytucje kultury,
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- przedsiębiorcy.²

4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Trwały rozwój regionu nie jest, więc możliwy bez inwestycji umożliwiających rozwój kapitału ludzkiego, w tym stworzenia warunków dla aktywności i mobilności zawodowej odpowiadającej na zachodzące przemiany gospodarcze i strukturalne. O kompleksowości działań na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności województwa mazowieckiego stanowiąc będą działania inwestycyjne warunkujące poprawę bazy edukacyjnej, zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz społecznej, w zakresie sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi. Szeroko rozumiana jakość życia oceniana poprzez poziom i warunki świadczenia usług o charakterze społecznym przyczynia się do zwiększenia spójności społecznej, poprawiając tym samym atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Przedsięwzięcia zakresu rozwoju infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie będą służyć realizacji celu głównego RPO WM, zarówno w wymiarze konkurencyjności, jak i spójności województwa.

Działania te będą wspierane w ramach Priorytetu:

VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu VII

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne j.s.t. posiadające osobowość prawną,
- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia)
- szkoły wyższe,
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
- partnerzy społeczni i gospodarczy,
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Cele szczegółowe programu przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego programu a tym samym do osiągnięcia celów rozwojowych określonych w dokumentach wspólnotowych i krajowych oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, obejmując te z określonych tam zamierzeń, które mogą być realizowane z wykorzystaniem interwencji EFRR.

Większość działań objętych niniejszym Programem stanowi etap w realizacji szerszych przedsięwzięć w regionie, zapoczątkowanych w poprzednich latach lub jest do nich komplementarna.

Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM będzie realizowane poprzez Priorytet:

VIII Pomoc Techniczna.

¹ Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców wykonujących zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego lub przedsiębiorców działających w partnerstwie publiczno-prywatnym.

² Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców sektora turystyki lub przedsiębiorców działających w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zestawienie głównych grup beneficjentów dla Priorytetu VIII

- Instytucja Zarządzająca RPO WM,
- Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

Zgodnie z zawartymi w *Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności)* informacjami województwo mazowieckie będzie dysponowało w latach 2007-2013 kwotą wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 1.831.496.698 euro. RPO WM wdrażany będzie również przy udziale krajowych środków publicznych (375.945.011 euro) i krajowych środków prywatnych (877.828.576 euro). Wkład środków publicznych w realizację RPO WM będzie miał następujące proporcje: 85% środki EFRR, 15% krajowe środki publiczne.

2.1. Realizacji i analiza postępów

• Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Zmiana Produktu Krajowego Brutto w cenach bieżących w wyniku realizacji Programu (%)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0,35	-	-	1,01	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa (Wzrost PKB w cenach stałych w 2005 r. (%) ¹)	4,3 (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie stopy bezrobocia (%)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1,32	-	-	3,63	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa (Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) (2006 r.) ²)	11,8 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba (szt.) utworzonych miejsc pracy brutto, w tym:	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1 400	-	-	4 500	-	-	4 500
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kobiety (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	700	-	-	2 250	-	-	2 250
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mężczyźni (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	700	-	-	2 250	-	-	2 250
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba utworzonych miejsc pracy netto* (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1 305	-	-	7 000	-	-	7 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie wartości dodanej brutto (w cenach bieżących)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	900	-	-	3 888	-	-	3 888

wg sektorów ekonomicznych ³ (mln zł)	Sytuacja wyjściowa (Wartość dodana brutto na 1 pracującego ogółem (zł) (2005 r.) ⁴)	87 895 (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	87 895 (2005 r.)
Zwiększenie dochodów sektora gospodarstw domowych (mln zł)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1 120	-	-	3 718	-	-	3 718
	Sytuacja wyjściowa (Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (zł) (2006 r.) ⁵)	901,75 (2006r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2006r.)

* Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 r. - nie są to wielkości skumulowane. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013 r. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w 2013 r., natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek."

¹ Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

² Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

³ Sektory ekonomiczne: rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, usługi rynkowe oraz nierynkowe.

⁴ Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

⁵ Wskaźnik wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

• Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny	Wydatki prywatne ¹	Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów	Łączne płatności otrzymane od Komisji
Priorytet 1 Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 2 Przyspieszenie	0,00	0,00	-	0,00	0,00

e-Rozwoju Mazowska (EFRR)					
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 3 Regionalny system transportowy (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 4 Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 5 Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 6 Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 7 Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Priorytet 8 Pomoc techniczna (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00	0,00

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OGÓLEM	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR	nie dotyczy	nie dotyczy	-	nie dotyczy	nie dotyczy
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS ⁶⁾	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Komentarz	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013. Planuje się, iż pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM rozpoczną się w I połowie 2008 r. W 2007 roku trwały intensywne prace w celu opracowania Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz nad kryteriami wyboru projektów. W związku z tym nie można dokonać analizy stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych, ponieważ nie odnotowano postępu finansowego ani rzeczowego.				

¹ Nie dotyczy RPO WM 2007-2013

- Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji**

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość (euro)
-	-	-	-	-	0,00
Ogółem					0,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013. Planuje się, iż pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM rozpoczną się w I połowie 2008 r. W 2007 roku trwały intensywne prace w celu opracowania Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz nad kryteriami wyboru projektów. Zatem w przedmiotowym sprawozdaniu nie jest możliwe podanie informacji nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji.

⁶⁾ Pole jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006.

- **Pomoc w podziale na grupy docelowe**

Nie dotyczy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego nie będzie współfinansowany ze Środków EFS.

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

Nie dotyczy na obecnym etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

- **Analiza jakościowa**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013. Planuje się, iż pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM rozpoczną się w I połowie 2008 r. W związku z tym za rok 2007 nie można dokonać analizy stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych.

W 2007 roku trwały intensywne prace związane z przygotowaniem do realizacji RPO WM 2007-2013.

- dostosowano strukturę Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego do wykonywania zadań związanych z realizacją RPO WM 2007-2013, w związku z pełnieniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego funkcji Instytucji Zarządzającej.
- powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych), której Porozumieniem zawartym w dniu 23 lipca 2007 r. Instytucja Zarządzająca powierzyła część zadań dotyczących realizacji Programu.
- Powołano w dniu 13 listopada 2007 r. Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013.
- Trwały prace nad przygotowaniem dokumentu pn. Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM. Przeprowadzono konsultacje społeczne nad dokumentem, które rozpoczęto w dniu 3 października 2007 r. a zakończono w dniu 10 listopada 2007 r.
- Trwały prace nad Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej. Instrukcja ta była konsultowana i opiniowana przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).
- Trwały prace nad dokumentem pn. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK).
- Trwały prace nad kryteriami wyboru projektów.
- Trwały prace nad opracowaniem „Zasad realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013”.

Prace nad ww. dokumentami nie zostały zakończone w 2007 r.

Dane dotyczące osiągniętych wskaźników fizycznych i finansowych zostaną przedstawione w sprawozdaniu za 2008 rok.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został opracowany z uwzględnieniem celów Strategii Lizbońskiej. Na ich realizację przeznaczonych ma zostać ponad 39,5% alokacji. Cele szczegółowe regionalnego programu kładą nacisk na wzmocnienie procesów rozwojowych związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności, sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy.

Zgodnie z artykułem 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wszystkie działania w ramach RPO WM będą odbywały się z poszanowaniem zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji mniejszości oraz osób niepełnosprawnych zarówno na poziomie Programu, jak również na poziomie realizacji projektów. Na etapie programowania zapewniono dostęp do informacji i możliwość wpływu na zapisy dokumentu.

Wzmocnienie polityki równych szans w ramach RPO WM należy rozumieć jako uwzględnianie

w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych zagrożonych.

W każdym priorytecie RPO WM wskazano na stosowanie zasady równości szans przy aplikowaniu o środki unijne. Wymaga się stosowania zasady równości szans przez beneficjenta, który będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans, zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie projektu, jak również w toku realizacji projektu, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach monitoringu w zakresie nowych miejsc pracy z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. Działania realizowane w zakresie infrastruktury społecznej poprawią jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zasada równości szans jest stosowana na etapie wdrażania RPO WM, w tym poprzez zapewnienie równego dostępu do udziału w pracach Komitetu Monitorującego.

Ponadto będą podejmowane odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach realizacji RPO WM.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013. Planuje się, iż pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM rozpoczną się w I połowie 2008 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WM deklaruje zgodność realizowanego programu z zasadami polityk wspólnotowych oraz zapewnia, iż podjęła wszelkie odpowiednie środki do zapewnienia przestrzegania polityk wspólnotowych. Działania realizowane w ramach RPO WM są zgodne z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikającymi z polityk wspólnotowych, w szczególności z:

- polityką ochrony środowiska,
- polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- polityką równych szans kobiet i mężczyzn,
- polityką zatrudnienia,
- polityką konkurencyjności.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013 z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa. Planuje się, iż pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM rozpoczną się w I połowie 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała znaczących problemów w trakcie wdrażania programu.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

W 2007 roku nie wystąpiły żadne zmiany w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

W 2007 roku nie wprowadzono modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006, ponieważ faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Środki EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 są jednym z instrumentów finansowych realizującym projekty wzmacniające procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w latach 2007-2013. Równie istotnymi źródłami finansowania będą środki EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności alokowane w PO realizujących na poziomie kraju Politykę Spójności w ramach NSRO, jak również środki udostępnione Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania środków w ramach ww. polityk zapewnione zostanie komplementarne wsparcie wszystkich instrumentów ww. polityk, a także określone zostaną wyraźne mechanizmy koordynacji i zasady zapobiegające podwójnemu finansowaniu.

Działania w ramach RPO WM 2007-2013 są komplementarne do:

- o Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego;
- o Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej;
- o Działań w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej - w szczególności w zakresie: infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
- o Działań transnarodowych i międzyregionalnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów POKL, finansowanego z EFS. Różnorodne wsparcie w zakresie zasobów ludzkich w ramach POKL, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Obowiązek koordynacji oraz wyznaczenia linii demarkacyjnej w ramach pomocy udzielanej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, ERROW i EFF, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych (zgodnie z art. 9 (4) rozporządzenia 1083/2006) wynika bezpośrednio z zapisów RPO WM 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat komplementarności zostały zapisane w zarówno w RPO WM 2007-2013, jak i w dokumencie uszczegóławiających Program (dla każdej Osi Priorytetowej).

Dokumentem wiążącym IZ RPO WM 2007-2013 jest „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” przyjęta przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w dniu 18 grudnia 2007 r., która została opracowana w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta.

Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między RPO a pozostałymi PO na etapie ich realizacji, zapewnione zostaną następujące narzędzia koordynacji:

1. Komitet Koordynacyjny NSRO (w którym uczestniczyć będą również przedstawiciele IZ PROW oraz IZ PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich),
2. Komitety Monitorujące RPO oraz Podkomitety Monitorujące PO KL,
3. Cross-checking projektów,
4. Oświadczenia beneficjentów.

Komitet Koordynujący NSRO powoła grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanych ze środków EFRR, EFS, ERROW i EFR. Zadaniem

powyższej grupy roboczej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych). Celem ww. działań będzie unikanie podwójnego finansowania projektów i zagwarantowanie przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej.

Kwalifikowalność działań do odpowiedniego programu (RPO WM lub innego) będzie uzależniona przede wszystkim od wartości projektu oraz terenu, na którym ma być realizowany.

Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. Koordynacja działań podejmowanych w ramach RPO WM i POKL będzie możliwa poprzez zapewnienie wzajemnego udziału przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM i Instytucji Pośredniczącej POKL w Komitecie Monitorującym RPO WM i Podkomitecie Monitorującym POKL.

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WM 2007-2013 planuje opracować i wdrożyć szczegółowe mechanizmy koordynacji wdrażania wszystkich programów.

W początkowym okresie realizacji RPO WM nie przewiduje się korzystania z Inicjatywy JEREMIE. Natomiast nie wyklucza się możliwości wykorzystania inicjatywy JEREMIE w późniejszym okresie.

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Instytucja Zarządzająca oraz Komitet Monitorujący odpowiadają za prawidłowy przebieg procesu monitorowania. Prowadzą one monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe informacje z realizacji działań, osi priorytetowych i programów.

Monitorowanie prowadzone jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu, a podmiotami zaangażowanymi w ten proces są:

- IZ RPO WM 2007-2013;
- IP II stopnia RPO WM 2007-2013;
- Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013;
- Beneficjenci RPO WM 2007-2013.

IZ RPO WM 2007-2013 wyznaczyła jednostkę organizacyjną w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialną m.in. za monitorowanie i sprawozdawczość RPO WM 2007-2013. Rolę tę pełni Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

System monitorowania RPO WM 2007-2013 oparty jest na następujących elementach:

- Sprawozdawczość;
- Komitet Monitorujący;
- Narzędzia informatyczne;
- Ewaluacja.

Sprawozdawczość

IZ RPO WM 2007-2013 w zakresie sprawozdawczości i monitoringu stosuje się do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości. Sprawozdawczość odbywa się cyklicznie i terminowo przez cały okres programowania. W ramach obowiązującego trybu sprawozdawczości wyróżnia się następujące rodzaje informacji/sprawozdań:

- wniosek o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu (w przypadku sprawozdania na poziomie beneficjenta) - wniosek o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą będzie składany przez beneficjenta do IZ/IP II stopnia RPO WM 2007-2013, co najmniej raz na trzy miesiące, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, licząc od dnia podpisania umowy;

- o informacja miesięczna - przedkładana przez IZ do IK RPO do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja;
- o sprawozdanie okresowe (półroczne) - przedkładane przez IZ do IK RPO nie później niż po upływie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego;
- o sprawozdanie roczne - przedkładane przez IZ do IK RPO nie później niż po upływie 140 dni po upływie okresu sprawozdawczego;
- o sprawozdanie końcowe - przedkładane przez IZ do IK RPO nie później niż do 31 stycznia 2017 r.

Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013

Zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07). Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 jest organem powołanym w celu monitorowania realizacji Programu poprzez m.in. analizowanie wyników wdrażania Programu, a w szczególności osiągania celów określonych dla każdej osi priorytetowej RPO WM 2007-2013.

W skład Komitetu, zgodnie z zasadą partnerstwa, weszli przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

W okresie sprawozdawczym nie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2007-2013, gdyż do końca roku trwały prace związane z przygotowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego. Na tym etapie prac nie było konieczności zwoływania posiedzenia KM.

Informacje o posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WM 2007-2013 zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu.

Narzędzia informatyczne

Do celów zarządzania i sprawozdawczości w ramach RPO WM 2007-2013 wykorzystywany będzie **Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13)**.

Dodatkowo, proces monitorowania RPO WM 2007-2013 wspierany będzie przez utworzenie **lokalnego systemu informatycznego**. Zadaniem systemu będzie elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu złożenia wniosku przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji oraz ostatecznego rozliczenia. Zakres funkcjonalny systemu obejmować będzie siedem modułów (nabór, ocena, umowa, płatności, sprawozdawczość, kontrole i nieprawidłowości). System będzie w pełni kompatybilny z Krajowym Systemem Informatycznym. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad generatorem wniosków i modułem naboru wniosków.

Ewaluacja

W ramach Instytucji Zarządzającej zostało powołane stanowisko ds. Ewaluacji. Ewaluacja RPO WM 2007-2013 będzie opierała się na danych z monitorowania programu, a jej realizacja będzie finansowana ze środków w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013.

W okresie objętym sprawozdaniem, w związku z pracami dotyczącymi przygotowywania dokumentów związanych z wdrażaniem Programu, nie realizowano badań ewaluacyjnych.

W 2007 r. IZ RPO WM 2007-2013 podejmowała przede wszystkim działania związane z budową potencjału ewaluacyjnego, takie jak:

- budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji RPO WM 2007-2013,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie ewaluacji,
- rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji.

Najważniejszym instrumentem planowania procesu ewaluacji RPO WM 2007-2103 jest Plan ewaluacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, który został opracowany przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. W dokumencie tym określono cele działań związanych z ewaluacją, systemem organizacji ewaluacji i podmioty odpowiedzialne za realizację ewaluacji.

W celu zachowania niezależności opinii i obiektywności wyników badania ewaluacyjne będą realizowane przez niezależne podmioty zewnętrzne na podstawie celów postawionych w *Planie ewaluacji RPO WM 2007 - 2013*. Uzupełnieniem ewaluacji zewnętrznych będą ewaluacje wewnętrzne realizowane w oparciu o potencjał kadrowy Instytucji Zarządzającej RPO WM.

Wybór podmiotów przeprowadzających ewaluację (ewaluatorów zewnętrznych) odbywać się będzie w procedurze zgodnej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz procedurami obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Źródłem finansowania działań ewaluacyjnych będą środki przeznaczone na realizację Priorytetu VIII „Pomoc techniczna”.

Na realizację ocen, badań, ekspertyz oraz działań o charakterze informacyjnym z zakresu ewaluacji przewidziano środki w wysokości **4 500 000 zł**.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 z dnia 30 maja 2007 r. został przygotowany przez Jednostkę Ewaluacyjną *Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2008 rok*.

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie działań z zakresu ewaluacji, które są planowane do realizacji w roku 2008, w tym:

- planowanych działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacyjnej wśród instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2007 – 2013,
- planowanych tematów badań ewaluacyjnych na poziomie RPO WM 2007 – 2013.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie dotyczy

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Cel główny:

Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe:

- Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe.
- Rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a sferą badawczo - rozwojową.
- Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu i zwiększenie dostępności do usług doradczych.
- Zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw.
- Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.
- Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji.

Priorytet I ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Szczególny nacisk położony zostanie na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz sektora badawczo-naukowego.

Beneficjentami działań w ramach Priorytetu będą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które są motorem inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, innowacji oraz przyczyniają się do poprawy spójności społecznej i gospodarczej Mazowsza na poziomie lokalnym i regionalnym. Budowa potencjału innowacyjnego województwa mazowieckiego będzie koncentrować się na działaniach na rzecz infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych oraz regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Wsparcie otrzymają również instytucje otoczenia biznesu m.in. w zakresie rozwoju parków przemysłowych, naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz rozwoju instrumentów finansowania działalności gospodarczej.

Ponadto realizowane będą działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności sfery badawczo - rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje służące potrzebom badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej jednostek naukowych oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów.

W celu wypromowania Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych technologii podjęte zostanie szereg działań promujących zarówno region jako miejsce lokalizacji inwestycji jak i przedsiębiorców. W zakresie tym przewiduje się wsparcie i integrację działań w obszarze marketingu i promocji gospodarczej regionu, promocję przedsiębiorców na targach, misjach gospodarczych czy imprezach targowo-wystawienniczych, wspieranie i rozwój spójnych systemów informacji w zakresie promocji przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.	57 000 224 euro.
Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka.	22 500 000 euro
Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.	90 000 000 euro
Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.	164 025 000 euro
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.	473 750 000 euro
Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.	26 250 000 euro
Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.	57 750 000 euro

Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT).	23 418 135 euro
--	-----------------

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.

Tabela 4. Postęp fizyczny w Priorytecie I

Wskaźniki		Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
Produktu														
Liczba projektów z zakresu B+R w MSP (szt.)		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	80	-	-	320	-	-	320		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Liczba (szt.) projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw w podziale na :		mikro		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel		-	-	-	110	-	-	600	-	-	600	
		Sytuacja wyjściowa		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		małe		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				Cel	-	-	-	90	-	-	400	-	-	400
				Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		średnie		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				Cel	-	-	-	50	-	-	200	-	-	200
				Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W tym: projekty ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko MŚP		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	40	-	-	200	-	-	200		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Liczba (szt.) projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	35	-	-	200	-	-	200		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Liczba (szt.) przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	60	-	-	200	-	-	200		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Rezultatu														
Liczba (szt.) utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia działalności) W tym:		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	12	-	-	40	-	-	40		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Kobiety		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	6	-	-	20	-	-	20		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Mężczyźni		Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		Cel	-	-	-	6	-	-	20	-	-	20		
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

Liczba (szt.) utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu, we wspartych przedsiębiorstwach W tym	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	200	-	-	1000	-	-	1000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kobiety	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	100	-	-	500	-	-	500
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mężczyźni	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	100	-	-	500	-	-	500
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (mln euro)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	105	-	-	400	-	-	400
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach dofinansowanych w ramach działania (mln euro)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	3	-	-	14	-	-	14
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- **Analiza jakościowa**

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

3.2 Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Cel główny:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
- Rozwój e - usług dla obywateli.
- Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

Priorytet II ukierunkowany jest na działania mające na celu niwelowanie dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie na obszarach o niskim wskaźniku potencjału e-rozwoju. Cel ten realizowany będzie poprzez realizację projektów informatyzacji województwa oraz przedsięwzięcia pozwalające na rozwój publicznych e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców o wymiarze regionalnym i lokalnym.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu województwa mazowieckiego realizowane będą inwestycje związane m.in. z: budową lub rozbudową szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym; rozwojem nowoczesnej infrastruktury informatycznej dla nauki i edukacji, tworzeniem zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego, czy budową i rozbudową lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.

Szczególnie w strefach zagrożenia wykluczeniem cyfrowym nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu poprzez sieć ogólnodostępnych placówek publicznych, w których każdy będzie mógł skorzystać z nieodpłatnie dostępnych komputerów podłączonych do Internetu (poprzez tzw. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu - PIAP).

Ponadto zapewniony zostanie rozwój systemów wspomagania zarządzania terytorium w oparciu o elektroniczne platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym rozwiązania GIS (Systemy Informacji Przestrzennej). W celu wprowadzenia e-usług na Mazowszu prowadzone będą działania mające na celu zapewnienie i modernizację infrastruktury informatycznej urzędów administracji publicznej oraz publicznej ochrony zdrowia.

W celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP, dofinansowanie otrzymają również projekty mające na celu szerokie zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w przedsiębiorstwach.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.	193 076 620 euro
Działanie 2.2. Rozwój e- usług.	65 338 224 euro
Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.	23 235 294 euro

3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.

Tabela 5. Postęp fizyczny w Priorytecie II

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba projektów, (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	70	-	-	260	-	-	260
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

w tym projekty z zakresu e-usług (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	10	-	-	30	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba utworzonych PIAP (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	45	-	-	200	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	60	-	-	225	-	-	225
	Sytuacja wyjściowa (Gospodarstwo domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych) ¹	32,5 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5 (2006 r.)
MSP (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50	-	-	200	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
szkoły wyższe (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2	-	-	5	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa (Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu) ²	16,0 (2005/2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0 (2005/2006)
administracja publiczne (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	8	-	-	20	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Liczba osób korzystających z PIAP	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	110 000	-	-	500 000	-	-	500 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba użytkowników systemów informatycznych do obsługi elektronicznych usług publicznych (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	220 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób korzystających z PIAP (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	150 000	-	-	800 000	-	-	800 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

¹ Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

² Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

• Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu II, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad

ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu II z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

3.3 Priorytet III. Regionalny system transportowy.

Cel główny

Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa.

Cele szczegółowe

- Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego.
- Rozwój regionalnego transportu lotniczego.

W ramach priorytetu wspierane będą inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej przyczyniające się do realizacji celów priorytetu.

Infrastruktura drogowa

W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli i przejść promowych w ciągach tych dróg, wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej w zakresie: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, turystyki, inteligentnych systemów transportowych, społeczeństwa informacyjnego.

W ramach priorytetu wspierane będą przede wszystkim drogi regionalne tj. wojewódzkie stanowiące bezpośrednie połączenie z siecią dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T na obszarze Województwa Mazowieckiego. Wsparcie uzyskają również drogi o charakterze lokalnym (powiatowe, gminne oraz odcinki dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu). Priorytetowo traktowane będą drogi lokalne, które przyniosą najwięcej korzyści w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawią spójność komunikacyjną województwa.

Przewiduje się, że ok. 20% środków z alokacji na Priorytet III. Regionalny system transportowy, przeznaczonych zostanie na wsparcie infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym.

Regionalny transport publiczny

W ramach priorytetu wspierany będzie transport publiczny na poziomie regionalnym, czyli kolejowe przewozy pasażerskie, których realizacja jest zadaniem Samorządu Województwa. Wsparcie transportu publicznego będzie realizowane poprzez projekty polegające na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozów o charakterze regionalnym.

W ramach priorytetu możliwa też będzie realizacja projektów polegających na budowie parkingów "Parkuj i Jedź" w celu tworzenia węzłów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu, położonych na obrzeżach miast lub przy dworcach kolejowych i autobusowych oraz zakup i instalacja infrastruktury wykorzystywanej w celu tworzenia Inteligentnego Systemu Transportowego, którego wdrożenie usprawni funkcjonowanie regionalnego transportu publicznego na Mazowszu.

Lotniska i infrastruktura lotnicza

W ramach priorytetu wspierane będą działania zmierzające do utworzenia regionalnego portu lotniczego w Modlinie, który będzie obsługiwał przede wszystkim tzw. „tanie linie lotnicze” oraz loty czarterowe. Będą to projekty polegające na budowie nowej infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz przystosowujące istniejącą infrastrukturę do określonych wymogów i standardów. W ramach priorytetu możliwa będzie również budowa i modernizacja terminali pasażerskich, parkingów, dojazdów do lotniska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.	522 202 068 euro
Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.	96 447 064 euro
Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza.	50 370 000 euro

3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.

Tabela 6. Postęp fizyczny w Priorytecie III

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba projektów z zakresu transportu, w tym: (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	85	-	-	155	-	-	155
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
infrastruktury drogowej (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	82	-	-	150	-	-	150
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
transportu publicznego (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2	-	-	4	-	-	4
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
infrastruktury lotniczej (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Długość nowych dróg, w tym: (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	33	-	-	93	-	-	93
	Sytuacja wyjściowa (Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem) ¹	30 032,3k m (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 032,3k m (2006 r.)
regionalnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	13	-	-	63	-	-	63
	Wojewódzkich (km) ²	2 973 km (2006r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 973 km (2006r.)
lokalnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	30	-	-	30
	Gminnych (km) ³	11 375 km (2006r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 375 km (2006r.)
Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	179	-	-	384	-	-	384
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
regionalnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	39	-	-	104	-	-	104
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Lokalnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	140	-	-	280	-	-	280
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pojemność	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

zakupionego/ zmodernizowanego taboru kolejowego (miejsca) (szt.)	Cel	-	-	-	9 600	-	-	9 600	-	-	9 600
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	800	-	-	1 800	-	-	1 800
Liczba funkcjonujących regionalnych portów lotniczych (szt.)	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	Zostanie określona w 2008 r.	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Przyrost liczby ludności korzystającej z regionalnego transportu publicznego wspartego w ramach programu (tys. osób)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	50*	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską ⁴ (mln)	893,7 mln (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	893,7 mln (2005 r.)

*wskaźnik zostanie doszacowany.

¹ Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

² Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

³ Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

⁴ Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

• Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu III, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu III z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

3.4 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Cel główny

Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.

Cele szczegółowe

- Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom.
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności.
- Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnienie zarządzania środowiskiem.
- Zachowanie bioróżnorodności.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego jest jednym z długookresowych celów zapisanych w SRWM.

Realizacja celów RPO WM wymaga inwestycji przede wszystkim w infrastrukturę ochrony środowiska. Pozwolą one uczynić z województwa mazowieckiego, zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską, atrakcyjne miejsce inwestowania i pracy.

W wyniku szeregu działań w województwie mazowieckim już od kilkunastu lat następuje sukcesywna poprawa stanu środowiska naturalnego. Proces ten jest jednak zbyt powolny, a środki kierowane na tą dziedzinę wciąż niewystarczające. Co prawda zrealizowano liczne inwestycje infrastrukturalne, znacznemu zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń przemysłowych oraz wzrasta świadomość społeczna, ale wciąż sytuacja odbiega od europejskich standardów.

W ramach Priorytetu realizowane będą projekty mające pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy ochroną zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej.

W zakresie wodociągów i kanalizacji wspierane będą zadania dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnych, urządzeń i instalacji służących zaopatrzeniu w odpowiedniej jakości wodę oraz gromadzeniu i oczyszczaniu ścieków, jak również prowadzeniu procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz mające na celu wprowadzenie racjonalnego wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to właściwe, wsparcie dla budowy nowych wodociągów będzie łączone z budową sieci kanalizacyjnych.

Realizowane będą inwestycje zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacji zdegradowanych terenów, w tym przede wszystkim: likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości; tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów; budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów, do termicznego przekształcania odpadów dla wytwarzania energii i ciepła jako jednego z potencjalnych odnawialnych źródeł energii; recykling odpadów; budowa składowisk odpadów niebezpiecznych.

Planowane jest również wsparcie działań zmierzających do ochrony powietrza, poprzez modernizację systemów ciepłowniczych, źródeł wytwarzania ciepła i energii oraz termomodernizację budynków. Promowane będą przede wszystkim: inwestycje w technologie wykorzystujące alternatywne źródła energii w szczególności ze źródeł odnawialnych; inwestycje w zakresie kogeneracji o wysokiej sprawności, w szczególności ze źródłami energii z OZE, w tym również gazu; służące ograniczeniu nadmiernego zużycia paliw i poprawie sprawności energetycznej; dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu; umożliwiające przyłączanie OZE do sieci elektroenergetycznej; służące rozbudowie sieci gazowych na obszarach wiejskich. W przypadku wsparcia budowy infrastruktury elektrycznej czy gazowej niesprawność rynku będzie musiała być udowodniona na poziomie projektu przy sporządzaniu studium wykonalności w zakresie wsparcia tradycyjnych źródeł energii. Jednocześnie należy także zapewnić, aby te projekty nie zakłócały liberalizacji rynku. Wsparcie będzie skierowane do projektów w zakresie energetyki, w tym również sieci gazowych, realizujących cele *Polityki energetycznej Polski do 2025 roku*.

Ponadto wspierane będą działania zmierzające do tworzenia spójnych, kompleksowych, regionalnych systemów monitoringu środowiska oraz prognozowania, ostrzegania, reagowania i likwidacji skutków zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i technologicznych oraz inwestycje w tym zakresie. Inwestycje w infrastrukturę zapobiegania powodziom będą uwzględniać ograniczenia środowiskowe (np. obszary Natura 2000) i będą spójne z zasadami Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej w sprawie Polityki Wodnej, nr 2000/60/WE i propozycji Dyrektywy o ocenie i zarządzaniu powodzią. Realizowane będą przedsięwzięcia oparte na interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni rzecznej. Priorytetem będą projekty, które mają na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni. Na przykład, odtworzenie zdolności retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i podmokłych; ponowne połączenia rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie melioracji; przywrócenie naturalnego koryta rzecznej, w tym cofnięcie regulacji koryta rzecznej czy rozbiórka wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń przeciwpowodziowych, które stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu wód powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych, itp."

Realizowane będą również projekty wsparcia dla instytucji publicznych we wprowadzaniu przyjaznych środowisku technologii oraz usprawnienia zarządzania środowiskiem, a także projekty w zakresie zachowania i ochrony istniejących zasobów dziedzictwa naturalnego na terenach parków narodowych, obszarów Natura 2000 i leśnych kompleksów promocyjnych.

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.	110 037 878 euro
Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.	77 424 855 euro
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.	146 750 000 euro
Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.	27 000 000 euro

3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.
--

Tabela 7. Postęp fizyczny w Priorytecie IV

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	15	-	-	60	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	70	-	-	70
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	60	-	-	200	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	80	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa (Ilość)	26,9 (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9 (2005 r.)

	energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) (moc zainstalowana) ¹ (MW)										
Liczba inwestycji w zakresie elektroenergetyki (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	8	-	-	30	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Długość nowej/zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	30	-	-	100	-	-	100
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	15	-	-	50	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (ha)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	100	-	-	100
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	10	-	-	40	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Powierzchnia terenów objętych systemami zarządzania środowiskiem (ha)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	12	-	-	40	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba wdrożonych projektów dotyczących wsparcia zarządzania ochroną środowiska (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2	-	-	10	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	5 000	-	-	15 000	-	-	15 000
	Sytuacja wyjściowa (Ludność korzystająca z wodociągów) (tys.) ²	4 190,6 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 190,6 (2006 r.)
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	18 000	-	-	40 000	-	-	40 000
	Sytuacja wyjściowa (Ludność korzystająca z kanalizacji) (tys.) ³	3 031,6 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 031,6 (2006 r.)
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2500	-	-	10 000	-	-	10 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2000	-	-	10 000	-	-	10 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2000	-	-	10 000	-	-	10 000

	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych (MWh)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	60	-	-	280	-	-	280
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

¹Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013.

²Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

³Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

• Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

3.5 Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.

Cel główny

Wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.

Cele szczegółowe

- Poprawa stanu systemów komunikacji publicznej w miastach.
- Odnowa obszarów zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją.

Kluczowym problemem rozwoju Mazowsza jest dualizm w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego między metropolią warszawską a obszarami pozametropolitalnymi. Sposobem na niwelowanie różnic w poziomie rozwoju regionu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego miast dla aktywizacji gospodarczej sąsiadujących z nimi terenów. Policentryczna sieć ośrodków miejskich stwarza szansę na tworzenie ośrodków równoważenia rozwoju, które pośredniczą pomiędzy centrum a środowiskiem lokalnym.

W ramach priorytetu zaplanowano przedsięwzięcia z zakresu poprawy systemu transportu publicznego w miastach, z wyłączeniem warszawskiego obszaru metropolitalnego.

W celu zapobieżenia dalszej degradacji miast w oparciu o lokalne programy rewitalizacji planowane są działania rewitalizacyjne zmierzające do przekształcenia i wykorzystania obszarów problemowych do celów gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub turystycznych. Na terenach gdzie istotnym problemem jest dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych, starej zabudowy oraz osiedli, w tym budowanych z wielkiej płyty prowadzona będzie rehabilitacja tkanki miejskiej.

Wsparcie działań rewitalizacyjnych kierowane będzie głównie do ośrodków miejskich będących siedzibami Powiatów. Możliwe będą działania rewitalizacyjne na zdegradowanych terenach przemysłowych i powojkowych poprzez adaptacje, przebudowę lub remonty budynków i obiektów m.in. na cele społeczno-gospodarcze. Komplementarna wobec powyższych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych będzie odnowa zasobów mieszkaniowych.

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 5.1. Transport miejski.	17 580 400 euro
Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.	220 000 000 euro

3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.

Tabela 8. Postęp fizyczny w Priorytecie V

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	10	-	-	30	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (miejsca)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1000	-	-	3 000	-	-	3 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	30	-	-	90	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Dodatkowa liczba ludności korzystająca z transportu miejskiego (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1600	-	-	5 000	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji (ha)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50	-	-	150*	-	-	
	Sytuacja wyjściowa (Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do ogólnej powierzchni) (%)	0,1 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1 (2006 r.)
Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach rewitalizowanych w tym: (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	10	-	-	30	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
kobiety (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	5	-	-	15	-	-	15
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
mężczyźni (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	5	-	-	15	-	-	15
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

* wskaźnik zostanie doszacowany.

1Wskaźnik kontekstowy wg Załącznika nr 5 do RPO WM 2007-2013. Wartość wskaźnika zaktualizowano na podstawie danych otrzymanych z MRR.

• Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu V, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu V z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

3.6 Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel główny

Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Cele szczegółowe

- Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.
- Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

W ramach priorytetu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora turystyki i kultury w miastach i na obszarach wiejskich.

Na terenie województwa znajduje się wiele miejsc i obiektów o dużym znaczeniu kulturowym i środowiskowym, które mogą być lepiej wykorzystane dla społeczności regionalnej i turystów. Problemem jest także brak skutecznej informacji turystycznej i promocji walorów regionu. Wsparcie zostanie skierowane na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Możliwa będzie realizacja projektów polegających na tworzeniu produktów turystycznych oraz projektów sieciowych tworzących spójny produkt turystyczny. Zaplanowano wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu dla rozwoju turystyki i wypoczynku sobotnio-niedzielnego mieszkańców warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywać wyraźny wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Natomiast projekty z zakresu kultury wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywać pośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia skierowane do turystów spoza regionu realizowane w ramach planów rozwoju turystyki w regionie.

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 6.1. Kultura.	97 685 560 euro
Działanie 6.2. Turystyka.	171 627 000 euro

3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.

Tabela 9. Postęp fizyczny w Priorytecie VI

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba projektów z zakresu turystyki w tym:	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	70	-	-	200	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	30	-	-	100	-	-	100
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba nowoutworzonych,	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa	Cel	-	-	-	35	-	-	70	-	-	70
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce:	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	40	-	-	130	-	-	130
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
kobiety	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	65	-	-	65
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
mężczyźni	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	65	-	-	65
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
na obszarach wiejskich	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	20	-	-	60	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba utworzonych miejsc pracy w kulturze w tym:	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	10	-	-	40	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
kobiety	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	6	-	-	23	-	-	23
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
mężczyźni	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	4	-	-	17	-	-	17
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

• Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

3.7 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Cel główny

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym.

Cele szczegółowe

- Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej
- Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej.
- Poprawa dostępności i jakości infrastruktury pomocy społecznej.

Infrastruktura społeczna regionu, wpływa na jakość życia jego mieszkańców, dlatego powinna być odpowiednio rozwinięta, dostosowana do ich potrzeb oraz spełniająca standardy Unii Europejskiej.

W planowanych działaniach należy uwzględnić wzmocnienie roli edukacji i oświaty, podniesienie standardów ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Dzięki temu, zapewni się efektywność regionalnych zasobów pracy, a realizowane działania wpłyną na mobilność pracowników. W efekcie wzrośnie poziom atrakcyjności i konkurencyjności regionu.

Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej będzie polegała przede wszystkim na modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposażeniu w nowoczesny sprzęt zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia. Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia, nie zaś na zwiększanie tego sektora, tak aby zakłady opieki zdrowotnej były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa (aby spełniały wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod względem fachowym i sanitarnym).

W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty, dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania.

W zakresie infrastruktury opieki społecznej, realizowane będą projekty mające na celu budowę, modernizację oraz poprawę jakości wyposażenia m.in.: domów pomocy społecznej, działających zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 15 kwietnia 2004 r. Nr 64, poz. 593, ze zm.) oraz obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej.

Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.

Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.	90 048 180 euro
Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.	127 125 000 euro
Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.	17 250 000 euro

3.7.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

W roku 2007 trwały prace związane z ustaleniem harmonogramu naboru projektów, w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego i rzeczowego w realizacji priorytetu.

Tabela 10. Postęp fizyczny w Priorytecie VII

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia (szt.)	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50	-	-	90	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba projektów dotyczących	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	55	-	-	160	-	-	160

infrastruktury edukacyjnej	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba projektów dotyczących infrastruktury opieki społecznej	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	15	-	-	45	-	-	45
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zmodernizowanych szpitali, przychodni	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50	-	-	80	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zakupionego specjalistycznego medycznego sprzętu: - aparaty RTG - endoskopy	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	25 (10,15)	-	-	50*(20,30)	-	-	50*(20,30)
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba placówek edukacyjnych objętych wsparciem (przedszkola i szkoły podstawowe, średnie, szkoły wyższe)	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50 (35,12,3)	-	-	160*(110,40,10)	-	-	160*(110,40,10)
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia zbudowanej/zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu w tym	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	40 000	-	-	90 000	-	-	90 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
liczba kobiet	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	22 000	-	-	50 000	-	-	50 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
liczba mężczyzn	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	18 000	-	-	40 000	-	-	40 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba uczniów i studentów korzystających z efektów projektu (infrastruktury edukacyjnej) w tym:	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	23 000	-	-	64 000	-	-	64 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
liczba kobiet,	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	12 000	-	-	34 000	-	-	34 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
liczba mężczyzn	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	11 000	-	-	30 000	-	-	30 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba miejsc w obiektach opieki społecznej powstałych/utrzymanych w wyniku realizacji projektu	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1200	-	-	4 000	-	-	4 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	250 000	-	-	500 000	-	-	500 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba edukacyjnych	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

obiektów objętych wsparciem realizujących program „Uczenia się przez całe życie”	Cel	-	-	-	50	-	-	140	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba miejsc w przedszkolach zbudowanych lub zmodernizowanych na obszarach wiejskich	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	40	-	-	100*	-	-	100*
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

* wskaźnik zostanie doszacowany.

• Analiza jakościowa

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto procedury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII, w związku z powyższym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników określonych w Programie. W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w 2007 r. w ramach Pomocy Technicznej finansowe były ze środków IZ RPO WM 2007-2013.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII z uwagi na intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa oraz nad ustaleniem harmonogramu naboru projektów.

IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07), którego pierwsze posiedzenie planowane jest na początku 2008 r.

W świetle powyższego IZ RPO WM 2007-2013 nie odnotowała problemów w trakcie wdrażania Priorytetu.

Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w 2007 r. w ramach Pomocy Technicznej finansowe były ze środków IZ RPO WM 2007-2013.

3.8 Priorytet VIII Pomoc techniczna

Cel główny

Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM.

Cele szczegółowe

- Wsparcie procesów wdrażania, zarządzania i programowania RPO WM.
- Poprawa kwalifikacji pracowników.
- Wsparcie procesów informacji i promocji RPO WM.

Kategorie interwencji

81 - Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów,

85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,

86 - Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja.

Uzasadnienie

Przejęcie przez regiony funkcji IZ powoduje zwiększenie ilości zadań związanych z procesami programowania, zarządzania i wdrażania RPO. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonywanych funkcji. Konieczne staje się wsparcie instytucjonalne instytucji i jednostek zaangażowanych w te procesy w zakresie: zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia w niezbędny sprzęt (szczególnie komputerowy), organizacji i obsługi Komitetów Monitorujących. Ważną kwestią jest również obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. W celu zagwarantowania ciągłości procesu programowania i zachowania właściwych standardów wykorzystania środków unijnych istotne jest przeznaczenie środków w ramach pomocy technicznej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu

W ramach Priorytetu realizowane będzie wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM poprzez dofinansowanie w zakresie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM oraz w zakresie obsługi administracyjno-technicznej procesu zarządzania i wdrażania RPO WM. Dofinansowywane będą również przedsięwzięcia dotyczące procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, zapewnienia ciągłości programowania, a także wyboru i oceny projektów polegające na zapewnieniu odpowiedniej organizacji prac kadr. Działania te posłużą zwiększeniu zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM. Środki w ramach Priorytetu będą przeznaczone na dofinansowanie już istniejących etatów, a także na zatrudnienie nowych pracowników. Planuje się zwiększenie zatrudnienia z tytułu realizacji nowych zadań o około 20 % w stosunku do liczby wszystkich pracowników urzędu. Odpowiedni zasób kadrowy pozwoli na prawidłowe i efektywne zarządzanie programem, jego wdrażanie, a także przyczyni się do skuteczniejszej absorpcji środków unijnych. Jednocześnie będą prowadzone odpowiednie działania motywujące pracowników, polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych, płacowych, szkoleniowych, które to działania będą zmierzały do ograniczenia i wyeliminowania rotacji kadr.

W ramach Priorytetu będą również dokonywane zakupy urządzeń technicznych, biurowych, wynajmowana będzie odpowiednia powierzchnia biurowa, itp. Pozwoli to na sprawne wykonywanie pracy przez pracowników zajmujących się wdrażaniem i zarządzaniem RPO WM.

Możliwe też będzie finansowanie prowadzenia badań, analiz, sprawozdań oraz statystyk na potrzeby procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz opracowywanie dokumentów programowych. W ramach Priorytetu zostaną zagwarantowane odpowiednie środki na ewaluacje, ocenę projektów, monitorowanie, prawidłowe przygotowanie projektów, poprawę funkcjonowania procedur zamówień publicznych. Zabezpieczone zostaną również środki na działania w zakresie utworzenia systemu informatycznego w celu monitorowania i elektronicznej wymiany danych. System będzie kompatybilny z systemami krajowymi i systemem SFC 2007. Wsparcie to umożliwi pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.

IZ zarezerwuje też odpowiedni budżet na działania innowacyjne i wymianę najlepszych praktyk z innymi regionami.

Pomoc techniczna w RPO WM realizowana będzie w oparciu o „Zasady realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013”, na podstawie planów działań. Plany te będą miały charakter roczny i zwane będą Rocznymi Planami Działań Pomocy Technicznej (RPD PT). RPD PT stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. RPD PT zawiera w szczególności opis poszczególnych typów operacji finansowanych z pomocy technicznej w ramach RPO WM oraz kwoty przeznaczone na ich finansowanie.

Wspierane też będą procesy szeroko rozumianej informacji i promocji funduszy strukturalnych. Wszystkie instytucje i komórki organizacyjne zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie RPO WM, będą korzystały ze środków z pomocy technicznej. Zadania związane z informacją i promocją Instytucja Zarządzająca będzie realizowała w oparciu o *Plan komunikacji* i roczne plany działań o charakterze wykonawczym.

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Komplementarność

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM 2007-2013, będą komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013* (PO PT). Dotyczy to działań w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobów ludzkich, odpowiednio:

- Oś priorytetowa 1 – Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Działanie 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM 2007-2013 (RPO WM 2007-2013),
- Oś priorytetowa 2 – Komunikacja i promocja (PO PT) i działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne (RPO WM 2007-2013)

W ramach RPO WM 2007-2013 realizowane będą projekty dotyczące działań podejmowanych przez IZ RPO WM 2007-2013 na obszarze województwa mazowieckiego. Działania podejmowane w ramach PO PT dotyczyć będą całościowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizację PWW.

Spodziewane rezultaty

- zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WM 2007-2013 poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu,
- zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetów Monitorujących i Komisji Oceniających Projekty,
- zapewnienie skuteczności kontroli,
- zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i programowanie RPO WM 2007-2013,
- zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu,
- zapewnienie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania RPO WM 2007-2013,
- wsparcie procesu ewaluacji,
- zapewnienie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjenci pomocy technicznej

- w ramach UMWM:
 - Departamenty UMWM wykonujące czynności Instytucji Zarządzającej
 - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego,
 - Departament Kontroli,
 - Kancelaria Marszałka,
 - Departamenty UMWM wykonujące czynności wspomagające Instytucji Zarządzającej
 - Departament Skarbu i Finansów w zakresie realizacji obsługi przepływów finansowych (dokonywanie płatności, księgowanie itp.),
 - Departament Organizacji i Nadzoru w zakresie koordynacji działań realizowanych w ramach pomocy technicznej w UMW,
- Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

Działania wraz z wysokością alokacji ogółem.

Działanie 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	48 391 060 euro
Działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne	16 250 000 euro

3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

<p>Działania realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM były z zgodne z przyjętym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Planem Działań Pomocy Technicznej na 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Na realizację działań ujętych w ww. Planach, zrealizowanych w 2007 roku wydatkowano środki z budżetu województwa mazowieckiego.</p> <p>Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2008 r.</p> <p>Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008 r.</p>

Tabela 9. Postęp fizyczny w Priorytecie VIII

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Produktu											
Liczba szkoleń dla beneficjentów	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	150	-	-	200	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	250	-	-	300	-	-	300
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	100	-	-	200	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	200	-	-	500	-	-	500
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	7	-	-	15	-	-	15
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50	-	-	100	-	-	100
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rezultatu											
Liczba wejść na stronę internetową	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	15 000	-	-	40 000	-	-	40 000

	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba przeszkolonych osób	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2 500	-	-	10 000	-	-	10 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
% projektów, które przeszły ocenę formalną, w stosunku do wszystkich złożonych wniosków	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- **Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów o których mowa w punkcie 2.1 w części Analiza jakościowa.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. Rzeczywista realizacja programu rozpocznie się w 2008 roku. W 2007 roku trwały intensywne prace w celu opracowania Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz nad kryteriami wyboru projektów.

Rzeczywista realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. W związku z tym nie odnotowano problemów we wdrażaniu priorytetu.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia⁷⁾

Nie dotyczy

5. EFRR/FS – Duże projekty⁸⁾

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został podpisany przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r., a następnie przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2283/89/07 w dniu 6 listopada 2007 r. Rzeczywista realizacja programu rozpocznie się w 2008 roku. W 2007 roku trwały intensywne prace w celu opracowania Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz nad kryteriami wyboru projektów.

Rzeczywista realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. W związku z tym nie odnotowano postępów rzeczowych oraz finansowych dużych projektów.

W ramach RPO WM 2007-2013 realizowane będą następujące duże projekty:

- W priorytecie I projekt pt. „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny”, realizowany przez Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.
Orientacyjny koszt całkowity projektu 238 000 000 PLN – ok.66 083 576 EUR;¹

Stan przygotowania projektu

Spółka posiada:

- Wniosek aplikacyjny oraz biznes plan projektu według standardów obowiązujących obecnie dla działania 1.3. Sektorowego Program Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- Koncepcję realizacji projektu,
- Studium Wykonalności wraz z Oceną oddziaływania na środowisko oraz Biznes Plan dla projektu opracowane w ramach Regionalnego Programu Wsparcia MŚP „Wsparcie rozwoju części technologicznej Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A.” – projekt Phare 2003/004/379/05.04.05,

- W priorytecie III projekt pt. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)”, realizowany przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
Orientacyjny koszt całkowity projektu 190 400 000 PLN – ok. 52 866 861 EUR;

Stan przygotowania projektu

Spółka posiada:

- Plan strategiczny dla przedsięwzięcia uruchomienia i eksploatacji lotniska w Modlinie,
- Raport oddziaływania na środowisko,
- Wielobranżową koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji lotniska Modlin,
- Projekt terminala pasażerskiego dla przewozów niskokosztowych i czarterowych w porcie lotniczym Modlin,
Trwają zaawansowane prace projektowe dotyczące całej infrastruktury lotniskowej.

- W priorytecie III projekt pt. „Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Orientacyjny koszt całkowity projektu 420 000 000 PLN – ok. 116 618 076 EUR;

Stan przygotowania projektu

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem biznes planu. Zakończenie planowane jest ba II kw. 2008 r.

⁷⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

⁸⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

- W priorytecie III projekt pt. „Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap I.”, realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Orientacyjny koszt całkowity projektu 291 000 000 PLN – ok. 80 799 667 EUR

Stan przygotowania projektu

Miasto Stołeczne Warszawa posiada Raport oddziaływania na środowisko. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz Studium wykonalności.

¹ Do przeliczeń zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie (kurs EBC z 28 grudnia 2007 r. – 1 EUR = 3,6015 PLN). Wartości przybliżone podane w euro wynikają z przeliczenia faktycznego i zaewidencjonowanego wykonania wydatków za rok 2007 w PLN. Z uwagi na fakt, iż wykonanie wydatków podawane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie jest możliwe otrzymanie takiej samej jednoznacznej dokładności po przeliczeniu na euro bez zastosowania zaokrągleń.

6. Pomoc techniczna

Instytucja Zarządzająca w celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR na wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM, przyjęła:

- Plan Działań Pomocy Technicznej na 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Plan został przyjęty Uchwałą Nr 2208/86/07 w dniu 23 października 2007 r.

- Plan Działań Pomocy Technicznej na 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Plan został przyjęty Uchwałą Nr 2274/88/07 w dniu 30 października 2007 r.

Na działania realizowane w 2007 r. ramach Priorytetu VIII RPO WM wydatkowano środki z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 591 020 PLN- ok. 164 104 EUR²

W tym na działania podjęte przez:

IZ - 435 141 PLN – ok. 120 822 EUR

IP II – 155 879 PLN – ok. 43 282 EUR

Ww. wydatki umożliwiły sprawniejsze funkcjonowanie procesów zarządzania i wdrażania Programem poprzez: zagwarantowanie odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego zespołu pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, ustawiczne doszkadzanie tegoż personelu, zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego sprawną i efektywną pracę, doradztwo, opracowanie niezbędnych dokumentów itp.

Dzięki tym wydatkom zapewniono powszechny dostęp do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie, zasadach realizacji i rozliczania projektów finansowanych w ramach RPO WM 2007-2013, jak również podjęto szereg przedsięwzięć promujących Program.

² Do przeliczeń zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie (kurs EBC z 28 grudnia 2007 r. – 1 EUR = 3,6015 PLN). Wartości przybliżone podane w euro wynikają z przeliczenia faktycznego i zaewidencjonowanego wykonania wydatków za rok 2007 w PLN. Z uwagi na fakt, iż wykonanie wydatków podawane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie jest możliwe otrzymanie takiej samej jednoznacznej dokładności po przeliczeniu na euro bez zastosowania zaokrągleń.

7. Promocja i informacja

W 2007 r. IZ RPO WM prowadziła prace nad projektem Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dokument ten ma zapewnić właściwą promocji i informacji w ramach RPO WM 2007-2013, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. zawierającego przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. w zakresie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji.

Wszystkie podejmowane w 2007 roku działania były zgodne z art.7 pkt. 2 Rozporządzenia 1828/2006 w zakresie działań informacyjno-promocyjnych oraz z przygotowywanym projektem Planu Komunikacji RPO WM 2007-2013.

Ze względu na to, że do końca 2007 roku projekt Planu Komunikacji nie został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, nie można przedstawić informacji tabelarycznej nt. wskaźników postępu rzeczowego dla informacji i promocji.

Przewiduje się, że dane dotyczące wskaźników postępu rzeczowego informacji i promocji Programu, będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z wdrażania RPO WM 2007-2013 za rok 2008.

Dla zapewnienia właściwej informacji i promocji RPO WM 2007-2013 w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

Lp.	Działanie	Komórka realizująca	Uwagi
1.	Prowadzenie i obsługa INFOLINII (0801 101 101)	Punkt Kontaktowy (Warszawa), Oddziały Punktu Kontaktowego w miastach powiatowych. (Ciechanów, Radom, Płock, Ostrołęka, Siedlce)	Infolinia obsługiwała beneficjentów z zakresu RPO WM. Infolinia funkcjonowała w godz. 8.30-15.30 Miesięczna ilość zapytań z zakresu RPO WM: ok. 220 osób.
2.	Prowadzenie i obsługa Punktu Kontaktowego	Punkt Kontaktowy (Warszawa), Oddziały Punktu Kontaktowego w miastach powiatowych. (Ciechanów, Radom, Płock, Ostrołęka, Siedlce)	Punkt kontaktowy obsługiwał beneficjentów (mail, spotkania, faxy, pisma) z zakresu RPO WM. Z funkcjonowania Punktu i Oddziałów prowadzone były miesięczne ankiety oraz półroczne sprawozdania z prowadzonych bieżących działań informacyjno – promocyjnych, które przekazywane były do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Miesięcznie Punkt i Oddziały odwiedza ok. 160 osób.
3.	Strona internetowej MJWPU	Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw	Strona www.mazowia.eu posiada zakładkę RPO WM, która zawiera informacje nt. Programu. Portal internetowy jest narzędziem promocji m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na stronie znajduje się zakładka RPO WM,
4.	Expandery RPO WM- zlecenie przygotowania wizualizacji oraz produkcja,	Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw	Grudzień: Expandery, wykorzystywane podczas przedsięwzięć (konferencje, spotkania, seminaria) nt. RPO WM; w tym: ścianka, roll-upy, stojaki na ulotki, drogowskazy konferencyjne. Každy z Punktu Kontaktowego MJWPU (Oddziały Zamiejscowe + Warszawa) wyposażone zostaną w 1 roll-up; 1 stojak na materiały informacyjne nt. RPO WM. Expandery są narzędziem promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wszystkie materiały opatrzone są logiem RPO, w tym EFRR).
5.	Kalendarze 2008 r.,	Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw	Grudzień: Kalendarze wykorzystane jako materiały reklamowe, oraz na wewnętrzne potrzeby Instytucji zaangażowanych we wdrażania Programów Województwie Mazowieckim. Materiały służą promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wszystkie materiały opatrzone są logiem RPO, w tym EFRR).
6.	Materiały reklamowe,	Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw	Grudzień: Materiały wykorzystywane przede wszystkim jako gadzety konferencyjne, seminaryjne, itp.

			Materiały służą promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wszystkie materiały opatrzone są logiem RPO, w tym EFRR).
7.	Druk RPO WM 2007-2013,	Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw	Grudzień: Zlecenie przygotowania składu, korekty oraz projektu okładki Programu w nakładzie 1000 szt. Materiały służą promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wszystkie materiały opatrzone są logiem RPO, w tym EFRR).
8.	Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach. (wystąpienia publiczne nt. RPO WM)	Pracownicy: Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, MJWPU	Przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych prezentowali RPO WM 2007-2013 na licznych konferencjach, spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów Programu.