Kontrola projektéw oraz okres trwatosci projektow
realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013"”

08.30 - 09.00 rejestracja uczestnikéw, przerwa kawowa powitalna
09:00 - 11:00 szkolenie

e Podstawowe informacje z zakresu kontroli projektéw w Swietle analizy dokumentu: ,Wytyczne
Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdédztwa Mazowieckiego 2007-2013"

- podstawy prawne,

- system kontroli-instytucje uprawnione do przeprowadzenie kontroli w ramach RPO WM,
- zakres kontroli,

- rodzaje kontroli.

e Prawa i obowigzki Beneficjenta w procesie kontroli - analiza umowy o dofinansowanie.

e Kontrola:

- opis struktury komdrek organizacyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli
projektéw oraz zatozenie ogdlne dotyczgce kontroli,

- kontrola projektu na dokumentach (przez IP 1),

- kontrola na zakonczenie realizacji projektu-przebieg kontroli, terminy, mozliwe scenariusze,
- obszar kontroli i jej zakres,

- informacja o kontroli,

- informacja pokontrolna,

- zalecenia pokontrolne.

11:00 - 11:15 przerwa kawowa
11:15 - 13:00 szkolenie

e Kontrola zamoéwien publicznych:
- harmonogram realizacji zamoéwienh publicznych - zasady wypetniania i aktualizacji,

- kontrole ex post, kontrole ex ante,
- najczesciej popetniane btedy w stosowaniu Ustawy pzp.

e Wizyty monitorujace;
e Kontrole krzyzowe i kontrole horyzontalne;

¢ Nieprawidtowosci:
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- definicja,
- raportowanie i monitorowanie nieprawidtowosci,
- sposOb nadzoru nad usuwaniem wykrytych w trakcie kontroli nieprawidtowosci.

e Decyzja administracyjna - procedowanie w przypadku odwotania od decyzji administracyjnej;

e Zasady przechowywania i udostepniania dokumentacji zwigzanej z kontrolg.

13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 13:45 przerwa kawowa
13:45 - 15:30 szkolenie

e Obszary ryzyka i najczesciej popetniane btedy wykrywane w toku kontroli. Monitorowanie i
kontrola trwatosci.

1. Uktad dokumentu: ,,Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie monitorowania
projektéw realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwatosSci oraz przeprowadzanie
kontroli obszaréw szczegdlnego ryzyka i kontroli trwatosci”.

2. Zataczniki.

3. Monitorowanie projektu w okresie trwatosci:

- Monitorowanie obszaréw szczegélnego ryzyka,

- Monitorowanie trwatosci projektu,

- Definicje lub przyktady dotyczgce kluczowych pojec.

4. Kontrola obszaréw szczegdlnego ryzyka i kontrola trwatosci projektu;

5. Sankcje;

6. Zataczniki:

- Wzér sprawozdania (3 rozdziaty/11 zagadnien/34 pytania),

- Sposo6b aktualizacji finansowej (na potrzeby monitorowania generowania dochodu
w projekcie),

- Metodologia doboru préby projektéw do kontroli trwatosci,

- Tabela - sankcje za nieosiggniecie wskaznikéw realizacji projektu.

7. Przyktady dotyczace okresu trwatosci na podstawie dokumentu MRR: ,Zagadnienia
zachowania trwatosci projektu wspoétfinansowanego z funduszy europejskich”

8. Lista sprawdzajaca.

Osoba prowadzaca szkolenie: Arkadiusz Chojnowski
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