

PROGRAM SEMINARIUM

pt.: „Aspekty kontroli w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

20 października 2010 r. Ciechanów

Cel seminarium:

1. Przekazanie uwag i wskazówek beneficjentom projektów dofinansowywanych z RPO WM w zakresie zorganizowania kontroli wewnętrznej projektu w trakcie jego realizacji oraz kontroli dokonywanej przez instytucje zewnętrzne – IP/IP2, KE, NIK, UZP.
2. Wskazanie rodzaju nieprawidłowości, które zostały popełnione przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów.

<p>BLOK 1 Zasady ogólne kontroli</p> <p>A. Zarządzanie projektem – kontrola wewnętrzna</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ryzyko w projekcie *Organizacja kontroli *Przedmiot kontroli – co kontrolować? *Dokumentacja z kontroli wewnętrznej. 	10.00 – 11.30
Przerwa kawowa	11.30 – 11.45
<p>B. Kontrola zewnętrzna</p> <ul style="list-style-type: none"> *Kontrola projektów – doraźna *Kontrola końcowa projektu *Jak przygotować się do kontroli 	11.45 – 12.30
<p>BLOK 2 Kontrola zamówień publicznych w projekcie</p> <ul style="list-style-type: none"> *Podstawy prawne *Istotne zapisy w SIWZ *Roboty dodatkowe *Oferta częściowa *Umowa z wykonawcą 	12.30 – 14.00
Lunch	14.00 – 14.30
<p>BLOK 3 Nieprawidłowości w realizacji projektów (przykłady z kontroli KE, NIK i UZP)</p>	14.30 – 16.00

Opracowanie: Krystyna Łukaszuk