
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

08.30 - 09.00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa powitalna

09.00 - 11.00 szkolenie

- Zagadnienia podstawowe: definicja projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawowe unormowania prawne dotyczące projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013, obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie, wdrażanie i rozliczanie projektu inwestycyjnego.

11.00 - 11.15 przerwa kawowa

11.15 - 13.00 szkolenie

- Etapy realizacji projektu: podział zadań w zespole, dokumentacja projektu, obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów, wybór podwykonawców (w tym; podstawowe zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów Ustawy PZP oraz ustawy o finansach publicznych), realizacja inwestycji (zagadnienia merytoryczne w tym omówienie harmonogramu prac, odbioru dostaw i usług), realizacja inwestycji (zagadnienia finansowe w tym m.in. opis dokumentów finansowych, wnioski o zaliczkę i refundację), sprawozdawczość i monitoring projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007- 2013 w tym: obowiązek monitoringu i sprawozdawczości wynikający z dokumentów programowych i umowy o dofinansowaniu projektu, monitoring projektów generujących dochód, weryfikacja wskaźników monitorowania przebiegu projektu, mierzenie efektywności, monitorowanie wykonania rzeczowego i finansowego projektu, ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników: trwałość projektu. Ewaluacja projektu w tym: kryteria ewaluacji i powiązanie z celem projektu i wskaźnikami: produktu, rezultatu, zachowanie trwałości projektu.

13.00 - 13.30 przerwa obiadowa

13.30 - 13.45 przerwa kawowa

13.45 - 15.30 szkolenie

- Kontrola projektu:

- Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów współfinansowanych w ramach RPO WM;
- Rodzaje kontroli;
- Zasady przebiegu kontroli;
- System informowania o nieprawidłowościach – obowiązek Państw członkowskich wynikający z przepisów UE.

- Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach podlegających współfinansowaniu w ramach z RPO WM 2007-2013.

- Podstawowe definicje związane z nieprawidłowościami: uchybienie, nadużycie finansowe, nieprawidłowość, podejrzenie nadużycia, podmiot gospodarczy, wstępne ustalenie

administracyjne lub sądowe;

- Typy nieprawidłowości i nadużyć w realizacji projektów – najczęściej spotykane nieprawidłowości – omówienie błędów i sposobów ich uniknięcia dla projektów

współfinansowanych z RPO WM 2007-2013;

- Sankcje związane z nieprawidłowościami wobec beneficjenta: korekty finansowe, zwrot dotacji, rejestr dłużników, niemożność ubiegania się o przyznanie pomocy przez kolejne trzy lata, zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych i ewentualne sankcje z tym związane.